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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
 

Møtegruppe: Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse – KOS 

 
Til stede: 

 
Helge Klevengen, Ski kommune  
Bjørn Sederholm, Ski kommune 
Anne Siri Haddeland, Oslo kommune 
Lars Buhler, Ås kommune 
Hilde Bergheim Naustdal, Oppegård kommune 
Wenche Dørum, Nesodden kommune 
Anita Borge, PURA 

 
Forfall:  

 
Linda Malm Schmidt og Pernille Sandemose, Frogn kommune 

 
Møteleder: 

 
Bjørn Sederholm 

Møtested: Ski Kommune, Møterom B2, Kommunalteknikk, Teglveien 18A. 

Møtetid: Torsdag 7.feb. – kl.11:30 – 15:00 

Referent: Hilde Bergheim Naustdal 

Neste møte: Nesodden kommune, Tangenten, onsdag 22. mai kl. 11:30 – 15:00 

 

 
Sak 
nr. 

Tema Ansvarlig 
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Godkjenning av møtereferat fra 17.10.18 
Referat godkjent. Legges ut på web-siden til PURA.  
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Utbedringer/arbeider og tilsyn i spredt bebyggelse 2018 
Status i kommunene.  
 
Ski: 
Har ingen lokal forskrift eller krav om tilsyn. Morsa utarbeidet et 
forslag til lokal forskrift for alle deltakerkommuner, angående tilsyn 
og oppfølging av separate avløpsanlegg. I Ski finnes det mange 
naturbaserte renseanlegg, som ikke var omhandlet av forskriften, og 
således har ikke Ski vedtatt denne forskriften.  
Forrige tilsynsrunde var i 2013, 70 anlegg ble ikke godkjent. Uten 
midler til oppfølging blir tilsyn en sovepute, derimot. 
Felles konkurranse på tilsyn sammen med Oppegård ble utsatt fra i 
fjor til i år, skal purre på innkjøpsansvarlige for Nordre Follo. 
 

 

Alle 
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Firmaer fører tilsyn med egne anlegg. Ski kommune har satt krav 
om at firmaene skal rapportere via Norsk Vanns system – alle 
bortsett fra to bruker nå dette. Biovac vil ikke bruke 
rapporteringsskjema. 
Morsa skal revidere sin lokale forskrift. Nordre Follo vil bli invitert inn 
i arbeidet, og ser positivt på dette.  
 
 

Nesodden: 
Har forskrift om å føre tilsyn hvert 5. år. Det er aktuelt å fjerne 
tilsynsavgift på planer som er vedtatt. Mange vedtatte 
reguleringsplaner vil føre til flere omlegginger fra eksisterende 
separatsystemer til kommunalt avløp – det vil ikke bli ført tilsyn av 
disse eiendommene. 
 

Oppegård: 
I Oppegård brukes tett tank med spreder på Svartskog. 
Holder på å etablere kommunalt avløpsnett i området. Har ca 200 
anlegg og halvparten vil bli koblet på det nye kommunale anlegget. 
Konkurranse på tilsyn sammen med Ski for Nordre Follo. 
Ett oppgradert minirenseanlegg. 
 

Frogn: 
Frogn kommune deltok ikke på møtet. 
 

Ås:  
Hovedplanen revideres i år. 
 

Oslo: 
Har ingen anlegg i PURAs område. 
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Utbedringer/arbeider og planer for kommunalt ledningsnett 
2019  
Status i kommunene.  
 
 

Ski: 
Hovedplan 2011-2021 skal revideres etter 
kommunesammenslåingen, basert på ny kommuneplan. Tiltaksplan 
2012-2015 er utarbeidet. Delt opp basert på nedbørsområder. Er 
ikke i mål med aktivitetene. Revideres sammen med hovedplanen. 
2011 – 2017: gjennomsnittlig 1,08% rehabilitering i året. I 2018 ble 
nærmere 2 % av spillvannsnettet rehabilitert. Mål for 2019 er 2 %. 
Den nye kommuneplanen skal vedtas i mai 2019. Da vet man hvilke 
områder som skal prioriteres. 
I forbindelse med utbygging og reguleringsplaner, har kommunen 
også startet opp et prosjekt angående utbyggingsavtaler og 
rekkefølgekrav. Ski ser på muligheten for å legge krav på utbyggere 
til å rehabilitere eller legge nye ledninger gjennom dette. 
 
Nesodden: 
Har lite folk så det blir mye «brannslukking». Holder på med nye 
ansettelser. Har en tiltaksliste med prioriteringer.  
 
Ås: 
Reviderer hovedplan. Mulig med samarbeid for planer på tvers av 
kommunegrenser. Sak for Fagrådet. 
 

 

Alle 
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Frogn:  
Frogn kommune deltok ikke på møtet. 
 

Oppegård: 
Egne taktiske planleggere på overvann, spillvann og drikkevann. 
Byutvikling har første prioritet. 
 

Oppegård har som mål å utbedre 2 % per år, har klart 1,36 % på 
spillvannsnettet og 1,55 % på drikkevann. Mål for 2019 er fortsatt 2 
%. 
 

Oslo: 
Har ikke ledningsnett i PURAs område. 
Har en taktisk plan for vann og en taktisk plan for avløp, som de 
følger. 
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Andre viktige aktiviteter/hendelser som også bør rapporteres? 
 

Har det vært spesielle aktiviteter/hendelser som kan påvirke 
vannkvaliteten i din kommune? 
 
Nesodden: Kollapset overvannsledning. 5 overløp.  
 
Ås: 
NMBU: feilkoblingen skal være rettet, og slamtømming foretatt.    
    

 

Alle 
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Drift/vedlikehold av sandfang 
 
Ble ikke gjennomgått på møtet. 

 

Alle 
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Overvann 
Status i kommunene. 
 
Oppegård:  
Overvann skal håndteres på egen tomt eller ledes til flomveier. 
Kommunikasjonen med Samfunnsutvikling er sviktende, som fører 
til utfordringer for tverrfaglig samhandling. Har fått utført flomanalyse 
ved Sweco for nesten hele kommunen. 
Nye krav kommer i forbindelse med ny kommuneplan – se under 
«Ski». 
 
Ski:  
Tillater 5 l/s påslipp per grunneiendom. Krever at 20-årsregn med 
klimafaktor skal håndteres på egen tomt. Viste utdrag fra 
kommuneplan Nordre Follo kommune 2019-2031, egne kart med 
hensynssoner. Krav til flomvurdering, byggeforbud mm. 
 

Frogn:  
Frogn kommune deltok ikke på møtet. 
 
Nesodden:  
Har engasjert Multiconsult for å utføre flomanalyse for 
klimatiltaksmidler fra Miljødirektoratet. Plan ferdigstilles før 
sommeren. 
Overløpsmålere monteres for å sjekke hvor fremmedvannet 
kommer inn i systemet (firma: Guard).  
 

 

Alle 
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Utfordring: Statens vegvesen slipper vann inn på kommunens nett, 
dette er vann som skulle vært fordrøyd og infiltrert ved veien.  
Har utbedret et kollapset Ø500-rør. 
 

Ås: 
Ingen påslipp. Ev. påslipp er søknadspliktig. I sentrumsplan: Et 
fellesområde på offentlig grunn som driftes av Park/Idrett. 
Ligger ganske bra an. Holder på med en sentrumsplan – ser på 
«regionale» løsninger, altså ikke per eiendom, men sette av 
fellesarealer for overvannshåndtering. Hvem eier løsningene? Kan 
være både óg, alt ettersom det er naturlig.  
Hytteområdet Tømrernes feriehjem – utbygger vil koble seg til med 
vann – må også i så fall koble seg til avløp. I dialog med Frogn 
angående Kjærnes – Dal. 
 

Oslo: 
Ingen overvannshåndtering i PURAs område. 
 

 

 

7 Nedgravde oljetanker 
Ble ikke gjennomgått på møtet. 

Alle 
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Internt PURA-seminar 2019 
Anita redegjorde for opplegget på seminaret. KOS-gruppen har 
egen bolk med følgende tema: 
- status for gruppen, arbeidsoppgaver 
- gjennomførte tiltak på avløpsnettet, i spredtbebyggelse og med 
overvann 2008-2018 
- Kolbotnvann – utsatt innsjø i urbant område 
 

 

Alle 
 

 
 
 

 

Björn redegjorde for hvordan han ønsket gjennomføringen. Det ble 
diskutert hvordan gruppen kunne bidra på best mulig måte til  
planleggingen og gjennomføringen av KOS-gruppens bolk. 
Björn kontakter Randi Aamodt som skal holde innlegg om 
Kolbotnvann, og gir innspill på hva innlegget bør inneholde. 
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Nytt fra PURA 
Anita orienterte om følgende saker: 
- høring av planprogram og hovedutfordringer i vannregionen og i 
vannområdene 
- anskaffelse av tjenester innen tiltaksorientert 
vannkvalitetsovervåking i PURA fra 2020 
- utslipp av septik fra fritidsbåter – innføring av forbud: Felles politisk 
sak for Frogn, Ås og Oppegård 
- forprosjekt for et eventuelt utfiske i Østensjøvann 
- Skibekken – utbedring og sikring 
- Fagrådet: Deltakelse på møter i utvalg for miljøovervåking 
 

 

Anita 
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Rapportering 2018 
Anita orienterte om den årlige rapporteringen fra KOS-gruppen:  
- data som legges inn i regnearkene via OneDrive – gir tilførsler av 
totalt fosfor, biotilgjengelig fosfor og nitrogen 
- data for tiltaksgjennomføring og kostnader ved dette innen 
kommunalt avløp og spredt bebyggelse. Anita sender bestilling med 
mal til gruppen. 
 

 

Alle 
 



 

5 

 

 

 

 

 

Vedr. rapportering via OneDrive: Björn overtar nå den jobben som 
Jan Fredrik Aarseth har gjort for gruppen med å gi tilgang til 
regnearkene og sammenstille dataene. 
Frister for gruppen: 
Data som legges inn i regnearkene via OneDrive: 05.03.2019. 
Data for tiltaksgjennomføring og kostnader: 12.03.2019. 
Wenche sender ut "bruksanvisning" på arbeid i OneDrive. 

 

 
 
 
 
 
 
Wenche 
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Fastsettelse av neste møte 
22. mai kl. 11.30-15.00 på Nesodden. 
 

 

Alle 
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Eventuelt 
Lars tok opp en sak om bygging i/ved en bekk ved 
Vinterbrosenteret, og ev. tillatelse til et slikt inngrep. Anbefaling: 
Sjekk vannressursloven. 
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