




ERFARINGER FRA 1. PLANPERIODE PURA – VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

Oppstartsmøte nye vannområder – Akershus fylkeskommune 17.09.2010

Anita Borge, prosjektleder PURA

PURA – vannforekomstene



Prosjektorganisasjon

Eier av prosjektet:

Kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Oslo, Ski og Ås

Styringsgruppe:

I kartleggings-/planleggingsfasen: Ordførere fra eierkommunene i Follo, administrativ ledelse fra Oslo rådhus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune.

I tiltaks-/gjennomføringsfasen: Rådmennene fra Follo-kommunene inn for ordførerne.

Prosjektleder, prosjektgruppe og temagrupper:

- Landbruk
- Biologi/limnologi
- Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse



Gode grep

- Heltidsansatt prosjektleder - prosjektgruppe - temagrupper
- Finansieringsnøkkel som gjenspeiler kommunenes andel av befolkning og areal i PURA-området: Kronesats pr innbygger og areal
- En styringsgruppe i kartleggings-/planleggingsfasen med ordførere – i tiltaks-/gjennomføringsfasen av rådmenn
- Utarbeidelse av en popularisert tiltaksanalyse med faktaark:
 - legger klare føringer for tiltaksgjennomføring i de ulike sektorer: Landbruk, kommunalt avløp, spredt bebyggelse
 - er knyttet opp mot tiltaksrettet vannkvalitetsovervåking i vannområdet



Styringsgruppens rolle

Fra PURAs prosjektmandat:

Rolle og ansvar for styringsgruppen:

”Prosjektleders aktive støtte. Ansvar for måloppnåelse. Viktig oppgave er å bidra til at prosjektet får nødvendige ressurser og å følge opp fremdrift”

Vedtak i styringsgruppen på:

- mannskap (prosjektorganisering, ressurser & leveranser))
- budsjett, årsmelding
- status hovedprosess

Ulikt behov for fortløpende informasjon/orienteringer til styringsgruppen:

- stort behov i kartleggings-/planleggingsfasen
- avtagende behov i tiltaks-/gjennomføringsfasen
- fremdrift synliggjøres ved rapportering til kommunestyrene og VRM





TAKK FRA
ANITA BORGE
prosjektleder PURA

www.pura.no