

PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”

- Til stede:** Thore Vestby, Frogn kommune – TV (møteleder)
 Christian Hintze Holm, Nesodden kommune – CHH
 Johan Alnes, Ås kommune – JA
 Ildri Eidem Løvaas, Oppegård kommune – IEL
 Anne Gunn Steen Røse, Ski kommune (for Georg Stub) – AGSR
 Anita Borge, prosjektleder PURA – AB
 Knut Bjørnskau, deltaker ad-hoc-gruppe ”Prosjektorganisering for PURA” – KB
 Stig Bell, deltaker ad-hoc-gruppe ”Prosjektorganisering for PURA” – SB
 Gunnar Larsen, deltaker ad-hoc-gruppe ”Prosjektorganisering for PURA” - GL
- Forfall:** Jan Olav Nybo, Byrådsavd. for miljø og samferdsel, Oslo kommune - JON
 Lars Martin Julseth, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. – LMJ (observatør)
 Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV (observatør)
- Møtegruppe:** Styringsgruppen
- Møtested:** Frogn rådhus, Drøbak
- Møtetid:** 10.12.2009 kl 09.00 -10.30
- Referent:** Anita Borge
- Neste møte:** 03.03.2010 kl 11.00 – 13.00 inkl. lunch, Frogn rådhus

Sak nr	Tema	Vedtak/oppfølging	Ansvarlig
1	Godkjenning av møtereferat fra møte 19.11.2009	Referatet ble godkjent med de innkomne bemerkninger.	AB

2	Prosjektorganisasjon	<p><u>Styringsgruppen</u> Ny representant for Oslo kommune: Jan Olav Nybo, spesialrådgiver Byrådsavd. for samferdsel, miljø og næring. Tatt til orientering.</p> <p><u>Prosjektorganisasjonen generelt:</u> Det ble redegjort for følgende notater: - fra ad-hoc-gruppe "Prosjektorganisering av PURA": Notat "Prosjektorganisering PURA – skisse pr 30.11.2009" - fra Thore Vestby: Notat sendt pr mail 07.12.2009: "PURA – forslag til prosjektorganisering" - fra fra ad-hoc-gruppe "Prosjektorganisering av PURA": "Prosjektorganisering PURA – nytt innspill pr 09.12.2009 fra ad-hoc-gruppe "Prosjektorganisering av PURA"" Det ble redegjort for notatene ved Thore Vestby og ad-hoc-gruppen. Det var enighet i styringsgruppen om at det i en tiltaksfase vil være naturlig og hensiktsmessig å koble rådmennene til prosjektet, supplert med tilsvarende fra administrativ ledelse i Oslo kommune.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Styringsgruppen legger modellen i følgende notater til grunn for endret prosjektorganisering i PURA: - fra ad-hoc-gruppe "Prosjektorganisering av PURA": Notat "Prosjektorganisering PURA – skisse pr 30.11.2009" - fra Thore Vestby: Notat sendt pr mail 07.12.2009: "PURA – forslag til prosjektorganisering" - fra fra ad-hoc-gruppe "Prosjektorganisering av PURA": "Prosjektorganisering PURA – nytt innspill pr 09.12.2009 fra ad-hoc-gruppe "Prosjektorganisering av PURA"" <p>Saken sendes til Rådmannskollegiet for videre behandling og utarbeidelse av sak til politisk avklaring i PURA`s eierkommuner.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Politisk forankring ivaretas gjennom en representantskapsmodell eller tilsvarende. 	TV/AB
---	----------------------	--	-------

3	Økonomi	<p><u>Regnskap 2009: Varsling om eventuelt behov for å benytte kr 100. – 200.000 fra konto "Overførte prosjektmidler fra 2008"</u></p> <p>Anita redegjorde for situasjonen. Fra 2008 til 2009 ble ca kr 680.000 overført til konto "Overførte prosjektmidler fra 2008".</p> <p>Vedtak: På grunn av</p> <ul style="list-style-type: none"> - en noe høyere konsulentbruk i 2009 - mindre prosjektmidler fra Akershus fylkeskommune enn opprinnelig budsjettert, benyttes ved behov kr 100.-200.000 fra konto "Overførte prosjektmidler fra 2008". <p><u>Tilbud om ressurser til Landbrukskontoret for leveranser til PURA</u></p> <p>Anita redegjorde for status. Prosjektleder sendte medio oktober en mal til Svein Skøien med de punktene det var ønsket å få dekket i en prosjektbeskrivelse. Et forslag til prosjektplan ble av Svein Skøien forelagt prosjektgruppen 05.11.2009. Prosjektgruppen kom med innspill, og ny prosjektplan ble avtalt skulle sendes prosjektleder, ref. sak 3 i referat fra møte i prosjektgruppen 05.11.2009. Svein Skøien svarte med mail av 14.11.2009 (saksdokument). Det er innhentet en juridisk betraktning rundt bruk av PURA`s midler fra Jus og Administrasjon i Oppegård kommune (saksdokument).</p> <p>Vedtak: Styringsgruppen ber om at Rådmannskollegiet ser nærmere på notat fra Jus og Administrasjon i Oppegård kommune av 02.12.2009 og mail fra Svein Skøien av 14.11.2009.</p> <p><u>Anskaffelse av tjenester innen overvåking av vannkvalitet i PURA</u></p> <p>Anita redegjorde for status. Konkurransen ble kunngjort 20.11.2009. Etter prosess med utvelgelse og kontraktsinngåelse i januar/februar 2010, forventes at oppdraget starter opp i slutten av februar/begynnelsen av mars 2010.</p>	TV/AB
4	Kommunikasjon/ seminarer/workshops	<p>Anita redegjorde for workshop om innsjørestaurerende tiltak, avholdt 28.10.2009. For innlegg og deltakerliste, se: http://www.pura.no/seminarer.php?WEBYEP_DI=14</p> <p>En ad-hoc-gruppe nedsatt av temagruppe Biologi/limnologi jobber videre med den kunnskap og de råd som workshop`en ga prosjektet. Oppstartsmøte i ad-hoc-gruppen: 01.02.2010.</p>	AB
5	Neste møte	03.03.2010 kl 11.00-13.00 inkl. lunch i Frogn rådhus.	alle
6	Eventuelt	Ingen saker.	