

PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”

Referat fra møte i Temagruppe Biologi/ limnologi 24.11.09

Til stede:	Knut Bjørnskau, Ski kommune, <i>møteleder</i> Anita Borge, PURA, <i>prosjektleder</i> Anna-Lena Beschorner, VAV, Oslo kommune Gunnar Larsen, Ås kommune Terje Wivestad, Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen Nina Sømme, Oppegård kommune Berit Haga Vikanes, Nesodden kommune Anne-Marie Holtet, Ski kommune
Forfall:	Eli Moe, Frogn kommune Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo
Møtegruppe:	Temagruppe Biologi/limnologi
Møtested:	Ski Rådhus, møterom 4. etg.
Møtetid:	Tirsdag 24.11.09 kl 12.30-15.00

1. Godkjenning av referat fra møte 07.10.2009

Referatet ble godkjent med følgende endringer:

- Siste setning side 1; ”vannregionmyndigheten v/Terje” rettes til ”Fylkesmannen v/Terje”
- Nest siste setning under sak to rettes til ”Anita Borge fører dessuten separate og mer detaljerte notater fra innspillene i denne saken i tillegg til at referat blir ført.”

2. Status anskaffelse av tjenester innen overvåking av vannkvalitet PURA

- Dokumentene er nå lagt ut på DOFFIN. Anita ber VAV tipse mulige tilbydere.
- 12.01.10: Frist for levering av tilbud
- 13.01.10: Anbudåpning på VAV v.Anita Borge og Vera Didriksen (innkjøpsavd. VAV). De sjekker at kvalifikasjonskravene er i orden.
- 19.01.10 kl 9-15: Gjennomgang av dokumenter, på VAV; TerjeWivestad, Anna-Lena Beschorner, Knut Bjørnskau, Anita Borge og Anne-Marie Holtet. Hvis det er behov for mer tid, tas et nytt møte på VAV 22.01.10 kl 9-12.
- 29.01.10: Valg av aktør.
- Februar/mars: Kontraktsinngåelse

3. Integrert, langsiktig vann-og jordovervåking-tilbud fra Tore Krogstad,UMB og Øivind Løvstad, Limno-Consult (delt ut på siste møte)

- Dette kalles LIMNO-SOIL-prosjektet, og er et supplement til den ordinære vassdragsovervåkingen. Må sees i sammenheng med fosforindeksprosjektet som landbruket er ansvarlig for.
- Vi mener at prosjektet må justeres en del, Anita og Knut tar opp dette med Limno-Consult på møte mandag 30.11. De ber om en justering av tilbudet, så behandler vi det på nytt på neste møte.
- Det er viktig at landbruket tar aktivt del i dette, temagruppe landbruk må gå igjennom prosjektforslaget før vårt neste møte.

4. Visning av vannett og hvordan overvåkingsdata legges inn i det nye systemet der.

- Terje demonstrerte hvordan disse sidene skal brukes. Han oversender de foilene han brukte.
- Adressen er <http://vanmiljo.sft.no> og erstatter Vanninfo og overvåkingsdelen av SESAM.
- Registrering skal utføres av superbrukere, men det kan gis midlertidig registreringstilgang for andre.

5. Videre prosjektorganisering av PURA

- Anita Borge, Knut Bjørnskau, Gunnar Larsen og Stig Bell har utarbeidet et notat med forslag til hvordan man arbeider videre og reorganiserer prosjektet. Dette vil bli en sak til neste styringsgruppemøte. Bakgrunnen er å effektivisere arbeidet og involvere færre deltakere. Følgende ble foreslått:
 - Mandatet opprettholdes
 - Det velges ny vertskommune
 - Temagruppene opphører, prosjektgruppen fortsetter. Prosjektgruppen kaller inn kompetanse fra de tidligere temagruppene eller andre til ad-hoc-grupper etter behov
 - Sektorene i kommunene rapporterer til prosjektet, landbruket via Landbrukskontoret.

6. Årsrapport vannovervåking/tiltak 2008-2009.

- Anita og Knut samarbeider med Limno-Consult om årsrapporten, møte 30.11.09

7. Eventuelt

- Neste møte: 26.01.10 på Drømtorp, Ski, kl 12-15 (Inkl. lunsj).
- Det vil bli et møte ang. innsjørestaurerende tiltak 01.02.10 kl 9-12 i Ås kommune, adm.bygget. Deltakere: Knut Bjørnskau, Anita Borge, Gunnar Larsen og Anne-Marie Holtet. I tillegg innkalles Ellen Grepperud (representerer landbruket via koordineringsutvalget) og evt. nytilsatt landbrukssjef.

Ski, 03.12.09

Anne-Marie Holtet