

PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”

Til stede:	Fra Norconsult: Leif Simonsen Fra PURA: Stig Bell og Ida Egge Johnsen (Oppegård kommune), Ellen Hougsrud (Landbrukskontoret i Follo), Anita Borge
Forfall:	Knut Bjørnskau og Sigrid Bjørck (Ski kommune), Stein Sæter (Landbrukskontoret i Follo)
Møtegruppe:	Norconsult og PURA – oppstartsmøte i forbindelse med evaluering og revidering av "Tiltaksanalyse for PURA 2009"
Møtested:	Driftsstasjonen, Sofiemyr, Oppegård kommune
Møtetid:	12.03.2013 kl. 13.00 – 15.15
Referent:	Anita Borge
Neste møte:	22.05.2013

	Tema	Vedtak / oppfølging	Ansvarlig
1	Innledning – bakgrunn for og hensikten med møtet	Møtet ble innledet med en presentasjonsrunde. Deretter redegjorde Anita for anskaffelsen som PURA har gjennomført for å innhente bistand til evaluering av "Tiltaksanalyse for PURA 2009". En tilbudsinnbydelse / et konkurransegrunnlag ble sendt aktuelle tilbydere 06.02.2013. Norconsult ble tildelt oppdraget. Oppstartsmøtet har til hensikt å diskutere oppdraget og legge en fremdriftsplan for det videre arbeidet.	alle
2	Norconsults tanker om oppdraget	Leif redegjorde for erfaringer fra lignende oppdrag og hvordan de ser på oppdraget for PURA. I utgangspunktet benyttes datagrunnlag og kunnskap fra "Tiltaksanalyse for PURA 2009" som det bygges videre på slik at det tilpasses de maler, disposisjoner og føringer som legges fra vannregionmyndigheten. Frist for levering av ferdig tiltaksanalyse til PURA er 31.10.2013. Frem til 30.11.2013 vil det kunne gjøres justeringer før levering til vannregionmyndigheten samme dato. De ønskede justeringene må PURA levere til Norconsult innen 15.11.2013. Arbeidet krever effektiv jobbing der man ikke bruker for	Leif PURA

		mye tid på usikkerhetsmomenter, men jobber målrettet mot ferdig produkt. Det legges opp til en tett dialog med prosjektleder under arbeidet.	
3	Gjennomgang av punkter fra Norconsults tilbud og beskrivelse av arbeidsopplegg	<p>Punkter i tabellen fra tilbudsinnbydelsen/konkurransesgrunnlaget ble diskutert. Se vedlegg til referatet.</p> <p>Leif kom med forslag til hvordan disse punktene kunne besvares, og hvordan arbeidet skulle tilpasses de maler, disposisjoner og føringer som legges fra vannregionmyndigheten.</p> <p>For at Norconsult skal kunne utkvittere samtlige punkter i tabellen er det en forutsetning at PURA leverer data/informasjon fortløpende under arbeidet.</p> <p>Vedr. miljømål som ble satt i "Tiltaksanalyse for PURA 2009": Leif trekker på Knut Bjørnskau for en redegjørelse av bakgrunnen for de eksisterende miljømålene i PURA.</p>	Leif PURA
4	Innledende prosess ved utarbeidelse av "Tiltaksanalyse for PURA 2009"	<p>Stig redegjorde for beregningene som ble gjort ved utarbeidelse av "Tiltaksanalyse for PURA 2009". Han ledet hele denne fasen som leder av temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse. Kommunene fremskaffet faktaopplysninger om ledningsnett, spredt bebyggelse og tette flater. Under møtet ble en mail sendt til Leif inneholdende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - notat fra Oddvar Lindholm som dannet grunnlaget for tilførselsberegninger i forrige tiltaksanalyse - beregningsgrunnlaget for P-tilførsler i 2008 - beregning av arealet for tette flater 	Stig
5	Leveranse av data fra PURA	<p>Et tilsvarende arbeid må gjøres nå. I møte 19.03.2013 i temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse ansvarliggjøres kommunenes representanter.</p> <p>Landbrukskontoret leverer inn data for tilførsler fra landbruket. Leif ønsker at så mye data som mulig oversendes før påske.</p>	Repr. fra kommunene i temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse Ellen
6	Fremdriftsplan for det videre arbeidet	<p>PURA ved kommunenes representanter i KOS-gruppen og Landbrukskontoret sender over grunnlagsdata som beskrevet i punkt 3 og 4. Frist: 27.03.2013.</p>	Kommunene Ellen

	Norconsult starter umiddelbart opp med å bearbeide kunnskapsgrunnlaget i tiltaksanalysen. Det avholdes to statusmøter: <u>Statusmøte nr. 1:</u> 22. mai. Tema: Innhenting og bearbeiding av data <u>Statusmøte nr. 2:</u> 9. september. Tema: Sammenstilling, rapport og tabeller. Anita innkaller til disse møtene. PURA arrangerer to større møter med tema tiltaksanalysen: <u>Åpent møte</u> med interessenter i uke 22 / 23 (eksternt). <u>PURA-seminar</u> etter 09.09.2013 (internt). Fylkesmannen varsles om at vi ønsker et møte for oppdatering av data i Vann-nett.	Leif alle alle Anita Anita Anita
--	---	---

Vedlegg:

Sentrale aktiviteter i arbeidet med evaluering og revidering av "Tiltaksanalyse for PURA 2009"

(fra tilbudsinnbydelse / konkurransegrunnlag fra PURA av 06.02.2013)

Oppdatere/revidere	Karakteriseringen
	Miljømålene – i samråd med NIVA
	Grunnlagsverdiene fra arbeidet i 2007/2008 (inkl. fosforregnskapet)
	Oversikt over tiltak (gjennomførte og kommende) i vannforekomstene
	Faktaarkene for vannforekomstene
Vurdere	Behovet for nitrogen-regnskap – skal andre parametere vektlegges som miljøgifter, salt?
	Kost/effekt-vurdering av tiltak
	Samfunnsøkonomiske kostnader - verdien av å ha god vannkvalitet i PURAs vannforekomster bør kunne fremstilles med sin rette samfunnsøkonomiske verdi
	Kostnader og gevinster ved tiltak som følger av tiltaksanalysen - bør fremstilles på en slik måte at politiske beslutningstakere blir i stand til å foreta prioriterte valg innen og mellom de respektive sektorene
Kvalitetssikre	Data for PURAs vannforekomster i Vann-nett
Annet	Linke tiltak mot Tiltaksbibliotekmodulen
	Prioritere tiltak
	Synliggjøre sektormyndighetenes ansvar (bl.a. Statens vegvesen, Jernbaneverket, NVE)
	Tette kunnskapshull, blant annet vedr. miljøgifter