

## PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”

- Møtegruppe:** Prosjektgruppe PURA
- Til stede:** Anita Borge, prosjektleder PURA – AB  
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB  
Stig Bell, Oppegård kommune – SB  
Arnt Øybekk, Ås kommune - AØ  
Trine Skjæveland, Nesodden kommune - TS  
Ellen Hougsrud, Landbr.kontoret i Follo – EH, for Lars Martin Julseth - LMJ  
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW  
Wenche Dørum, Oppegård kommune – WD, til og med sak 3
- Forfall:** Bjørn Edholm, Frogn kommune – BE  
Kjetil L. Jensen, Oslo kommune - KLJ  
Anja Winger, Akershus fylkeskommune – AW  
Heidi Engelhardt-Bergsjø, Fylkesm. i Oslo og Akershus, landbr.avd. - HEB  
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE
- Møteleder:** Anita Borge
- Møtested:** Gamle Tårnhuset restaurant, Kolbotn
- Møtetid:** 16.12.2013 kl. 11.15– 15.00 (inkl. lunch)
- Referent:** Trine Skjæveland
- Neste møte:** 06.03.2014 på Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås

Sak nr.	Tema	Vedtak / oppfølging	Ansv.
1	<b>Godkjenning av referat</b> fra møte 05.11.2013	Vedtak: Referatet ble godkjent.	AB
2	<b>Prosjektorganisasjon</b>	<u>Endring i temagruppe Biologi/limnologi:</u> Frogn kommune: Eli Moe erstattes av Kaja Standal Moen. Vegvesenet: Kajsa Frost representerer Vegvesenet i gruppen.	AB
3	<b>Temagruppene</b>	<u>Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse v/ Wenche:</u> • I 2013 har temagruppen bidratt med data til utarbeidelse av tiltaksanalyse for PURA. I 2014 vil	WD

		<p>gruppen blant annet bidra til rapportering til vannregionmyndigheten på status av og planlagte tiltak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det utarbeides nå i samarbeid med Norconsult og Leif Simonsen et nytt, rasjonelt system for rapportering. Møte avholdt 11.12.2013 om dette, nytt møte 21.01.2014.</li> <li>• Etter kurset i gjennomføring av tilsyn av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse i april 2013 jobbes det videre med tiltaksgjennomføring i kommunene.</li> <li>• Kommunene samarbeider nå innen problemstillinger vedr. olje- og fettutskillere og avløp generelt.</li> </ul> <p><u>Temagruppe Biologi/limnologi v/ Ellen:</u> Ett møte avholdt siden siste prosjektmøte. Saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UMB ved Gunnhild Riise og Anne-Sara Magnusson presenterte prosjektene "Årungens trofiutvikling og eksponering for miljøgifter – endringer med tiden – "referansetilstand" studert med sedimentanalyser" og "Faktorer som regulerer primærproduksjonen/algebiomasse i Årungen og Østensjøvann – supplement til ordinær vannkvalitetsovervåking – forstudie".</li> <li>• Årsrapport 2012 – kortversjon</li> <li>• Vannkvalitetsovervåking i PURA 2014 – innløsning av opsjon med NIVA</li> <li>• Limno-Soil-prosjektet: Integrert, langsiktig vann- og jordovervåking</li> <li>• Prosjekt utfiske i Østensjøvann – status</li> <li>• Revidert tiltaksanalyse for PURA – status og oppfølging</li> <li>• Forurensnings sak på Fugleåsen næringsområde på Langhus</li> <li>• Pilotprosjekt for rensing av avløpsvann fra Nordby tunellen – informasjon ved Statens vegvesen.</li> </ul> <p>Temagruppen ønsker å sette fokus på gjennomføring av tiltak på basis av den kunnskapen PURA har innhentet frem til nå. Den mottar gjerne bestillinger på aktiviteter fra prosjektgruppen.</p> <p><u>Temagruppe Landbruk v/ Ellen (for Lars Martin):</u> Det er avholdt to møter i temagruppen siden siste prosjektmøte, samt ett særmøte vedr. tiltaksanalysen. Fokus har vært satt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effektive jordbrukstiltak og kostnader for disse.</li> </ul> <p>Leveranser fra temagruppen ved Landbrukskontoret til arbeidet med tiltaksanalysen. Innleid konsulent Leif Simonsen har vist god forståelse for landbrukets utfordringer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 har søkt tilskudd innen Regionalt miljøprogram, RMP. Et nytt elektronisk søknadssystem er benyttet, e-Stil.</li> </ul>	<p>EH</p> <p>LMJ</p>
--	--	---	----------------------

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miljøplanrådgivning: 140 av 193 bruk har blitt miljøplanregistrert. 15 planer er gjennomført.</li> <li>• Handlingsplan for landbruk i PURA 2012-2016 skal revideres og jobbes videre med i 2014. Landbrukslagene involveres og aktiviseres i dette arbeidet.</li> <li>• Det avholdes et møte med Bioforsk vedr. kjøring av Agricat-modellen for vannregion 1 14.01.2014.</li> </ul>	
4	<b>Limno-Soil-prosjektet: Integrert vann- og jordovervåking</b>	<p>Temagruppe Biologi/Limnologi behandlet saken i møte 04.12.2013 og er usikker på om PURA bør involvere seg videre i prosjektene Limno-Soil II og III. Prosjektgruppen bes ta en beslutning om dette. Etter en diskusjon ble følgende vedtak fattet: PURA mener at Limno-Soil-prosjektet har gitt god informasjon om problemstillinger beskrevet i prosjektbeskrivelsen av desember 2010. Vannområdet velger nå å forholde seg til det gjeldende overvåkingsprogram for PURA og oppfylging av vannforskriftens krav til vannkvalitet. Det vil eventuelt kunne være aktuelt i neste planperiode å ta en del tilleggsanalyser i bekker i typiske jordbruksområder. Anita sender en henvendelse til Tore Krogstad og Øivind Løvstad om dette.</p>	AB
5	<b>Økonomi</b>	<p>Forslag til budsjett ble gjennomgått. Vedtak: Forslag til budsjett godkjennes og legges frem for styringsgruppen i neste møte.</p>	AB
6	<b>Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2012</b>	<p>Den fullstendige versjonen av årsrapporten ble publisert på <a href="http://www.pura.no">www.pura.no</a> 15.11.2013. Utarbeidelse av kortversjonen er i slutfasen. Denne sendes på en kommentarrunde i temagruppe Biologi/limnologi og prosjektgruppen før trykking.</p>	AB
7	<b>Vannkvalitetsovervåking i PURA i 2014</b>	<p>Opsjon på overvåking med NIVA er innløst. Bunnundersøkelsen er forsert frem til 2014 for å få bedre kunnskap om tilførsler fra spredt avløp.</p>	AB
8	<b>Tiltaksanalyse for PURA 2016-2021</b>	<p>Tiltaksanalysen ble levert vannregionmyndigheten innen fristen 29.10.2013. Oppfølgingssaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agricat-kjøring 2009 og 2013 – årsak til avvik i tilførsler fra landbruket</li> <li>• Antall vannforekomster i PURA – møte med Fylkesmannen</li> <li>• Dialog med Jernbaneverket og NVE</li> </ul> <p>Møte med Bioforsk 14.01.2013 vedr. Agricat-kjøringen. Knut deltar på møtet med Fylkesmannen sammen med Anita og Leif Simonsen (konsulentbistand faktureres Fylkesmannen). NIVA bør også delta på dette møtet. Anita deltar i møte med Jernbaneverket hos</p>	AB

		Fylkesmannen 17.12.2013 vedr. søknad om anleggskonsesjon for Follobanen.	AB
9	<b>Innsjørestaurerende tiltak i PURA: Østensjøvann og Kolbotnvann</b>	Fagdag arrangeres i januar i regi av Oppegård kommune vedr. videre innsjørestaurerende tiltak i Kolbotnvann. Det ble påpekt viktigheten av å ha PURA involvert i prosessen med innsjørestaurerende tiltak i Kolbotnvann. Eventuelle innsjørestaurerende planer for innsjøen skal inn i PURAs tiltaksanalyse og rapportering til vannregionmyndigheten. Anita deltar på fagdag i Oppegård i januar. PURA arrangerer fagdag om utfiske i Østensjøvann i februar 2014. Ad-hoc-gruppe Arnt Øybekk, Randi Aamodt og Anita har møte 14.01.2014 for planlegging av opplegg og gjennomføring.	AB/SB
10	<b>Nytt fra vannregionmyndigheten</b>	Anja var fraværende, men hadde meldt inn følgende saker: <ul style="list-style-type: none"> <li>• det er utarbeidet en plan for arbeidet med forvaltningsplan med tiltaksprogram i fylkeskommunene der blant annet involvering av vannområdene inngår</li> <li>• det legges opp til at fylkeskommunen koordinerer arbeidet med utarbeidelse av populærversjoner av tiltaksanalysene i vannområdene.</li> </ul> Det ble påpekt nødvendigheten av at arbeidet etter vannforvaltningsforskriften må gjenspeiles i øvrige planer som Akershus fylkeskommune utarbeider for regionen.	AW
11	<b>Møte i styringsgruppen i januar 2014</b>	Anita presenterte forslag til agenda for neste møte i styringsgruppen. Forslaget ble vedtatt.	AB
12	<b>Kommunikasjon/ seminarer/workshops</b>	<u>Internt PURA-seminar om tiltaksanalysen</u> Aktuelt tidspunkt: Etter at forvaltningsplanen med tiltaksprogram er sendt på høring, dvs. høst 2014. September er en aktuell måned.  <u>Runde i kommunestyrene</u> Etter internt seminar om tiltaksanalysen informeres kommunestyrene om status for vannkvalitet og tiltaksanalysen for PURA.	alle
13	<b>Runde rundt bordet – evaluering av møtet</b>	Godt gjennomført møte. Mange viktige saker som ble effektivt behandlet, - vi ble ferdige før stipulert tid! Møtedeltakerne fikk mulighet til å oppdatere hverandre på viktige saker. Hyggelig med avsluttende julelunch før selve møtet.	alle