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PURA – vannforekomstene



Prosjektorganisasjon
Eier av prosjektet:
Kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Oslo, Ski og Ås 

Styringsgruppe:
I kartleggings-/planleggingsfasen: Ordførere fra eierkommunene i Follo, 
administrativ ledelse fra Oslo rådhus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og 
Akershus fylkeskommune.
I tiltaks-/gjennomføringsfasen: Rådmennene fra Follo-kommunene inn for 
ordførerne.

Prosjektleder, prosjektgruppe og temagrupper:
- Landbruk
- Biologi/limnologi
- Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse



Gode grep        
● Heltidsansatt prosjektleder - prosjektgruppe - temagrupper

● Finansieringsnøkkel som gjenspeiler kommunenes andel av   
befolkning og areal i PURA-området: Kronesats pr innbygger og areal

● En styringsgruppe i kartleggings-/planleggingsfasen med ordførere –
i tiltaks-/gjennomføringsfasen av rådmenn

● Utarbeidelse av en popularisert tiltaksanalyse med faktaark:
- legger klare føringer for tiltaksgjennomføring i de ulike sektorer: Landbruk,

kommunalt avløp, spredt bebyggelse
- er knyttet opp mot tiltaksrettet vannkvalitetsovervåking i vannområdet



Styringsgruppens rolle

Fra PURAs prosjektmandat:
Rolle og ansvar for styringsgruppen: 
”Prosjektleders aktive støtte. Ansvar for måloppnåelse. Viktig oppgave er å bidra til 

at prosjektet får nødvendige ressurser og å følge opp fremdrift”

Vedtak i styringsgruppen på:
- mannskap (prosjektorganisering, ressurser & leveranser))
- budsjett, årsmelding
- status hovedprosess

Ulikt behov for fortløpende informasjon/orienteringer til styringsgruppen:
- stort behov i kartleggings-/planleggingsfasen
- avtagende behov i tiltaks-/gjennomføringsfasen
- fremdrift synliggjøres ved rapportering til kommunestyrene og VRM
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